



VETSALUD

Fábrica de Software
IEEE Computer Society



Veterinaria VetSalud

Sistema Web de Gestión de Veterinaria

- Quispe Cabello Jose Alessandro
- Sanchez Wong Jatziry Fernanda
- Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo

REPORTE DEL CUARTO SPRINT

Tabla de Contenido

1. Introducción	5
2. Cronograma del Hito 4	6
3. Información de los ítems realizados	7
a. Feedback de mejora	7
b. Realizar el Acta de Cierre del Proyecto	8
c. Evento de clausura	9
4. Resumen del Evento de Clausura	10

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Autor (es)	Descripción	Fecha
1.0	1. Quispe Cabello Jose Alessandro 2. Sanchez Wong Jatziry Fernanda 3. Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo	1. Introducción 2. Cronograma del Hito 4 3. Información de los ítems realizados 4. Resumen de la Reunión de Cierre	04/07/25

REPORTE DEL CUARTO SPRINT

1. Introducción

Nombre del Proyecto		
Sistema web de Gestión de Veterinaria - VetSalud		
Objetivo del Documento		
Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Sprint 4 del proyecto VetSalud, de acuerdo con el cronograma planteado.		
Inicio	Final	Número de Sprint
23/06/2025	05/07/2025	4

2. Cronograma del Hito 4

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 4 del proyecto VetSalud, el cual contiene cada actividad, con su artefacto, nomenclatura, roles asignados y fechas de inicio y fin que corresponda:

Actividad	Item	Nomenclatura	Asignados	Inicio	Fin
Feedback de mejora	Feedback	FM	Asesora	23/6/2025	25/6/2025
Realizar el Acta de Cierre del Proyecto	Acta de cierre del proyecto	ACP	Equipo de Desarrollo	23/6/2025	4/7/2025
Evento de clausura	Reunión	REC	Equipo de Desarrollo	4/7/2025	5/7/2025

3. Información de los ítems realizados

a. Feedback de mejora

- **Fecha de Finalización:** 25/6/2025
- Se procedió a recolectar y analizar el feedback de mejora del sistema, identificando áreas de optimización y posibles funcionalidades adicionales para futuras iteraciones del proyecto VetSalud, con el fin de perfeccionar la experiencia del usuario.

b. Realizar el Acta de Cierre del Proyecto

- **Fecha de Finalización:** 04/07/2025
- Se llevó a cabo la elaboración y formalización del Acta de Cierre del Proyecto, documentando la finalización exitosa de las actividades y entregables del desarrollo de VetSalud, en conformidad con los objetivos establecidos inicialmente.

c. Evento de clausura

- **Fecha de Finalización:** 05/06/2025
- Consistió en la organización y ejecución del evento de clausura, donde se presentó el resultado final del proyecto VetSalud, reconociendo los esfuerzos del equipo y celebrando el logro de los objetivos planteados.

Finalmente se subieron los cambios al GitHub como repositorio para el proyecto.

<https://github.com/JoxAQC/Fabrica-Software-VetSalud>

4. Resumen del Evento de Clausura

En la reunión de clausura se celebró la finalización del proyecto.

a. Información de la reunión

Lugar	Reunión Meet
Fecha	04/07/2025
Número de Sprint	4
Personas asistentes a la reunión	1. Quispe Cabello Jose Alessandro 2. Sanchez Wong Jatziry Fernanda 3. Hidalgo Díaz Sebastian Eduardo