



VETSALUD

Fábrica de Software
IEEE Computer Society



Veterinaria VetSalud

Sistema Web de Gestión de Veterinaria

- Quispe Cabello Jose Alessandro
- Sanchez Wong Jatziry Fernanda
- Hidalgo Díaz Sebastian E

REPORTE DEL SEGUNDO SPRINT

Tabla de Contenido

1. Introducción	5
2. Cronograma del Hito 2	6
3. Información de los ítems realizados	7
a. CU03: Solicitar Cita	7
b. CU04: Ver Citas Programadas	8
c. Sprint Review 1	10
d. Sprint Review 2	10
4. Resumen de la Reunión Retrospectiva	11
a. Información de la reunión	11

HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión	Autor (es)	Descripción	Fecha
1.0	1. Quispe Cabello, José Alejandro 2. Sanchez Wong, Jatziry Fernanda 3. Hidalgo Díaz, Sebastian Eduardo	1. Introducción 2. Cronograma del Hito 2 3. Información de los ítems realizados 4. Resumen de la Reunión Retrospectiva	08/06/25

REPORTE DEL TERCER SPRINT

1. Introducción

Nombre del Proyecto		
Sistema web de Gestión de Veterinaria - VetSalud		
Objetivo del Documento		
Este documento tiene como objetivo ser un reporte de las actividades del Sprint 2 del proyecto VetSalud, de acuerdo con el cronograma planteado.		
Inicio	Final	Número de Sprint
26/05/2025	08/06/2025	2

2. Cronograma del Hito 2

A continuación, se adjunta el cronograma del Hito 2 del proyecto VetSalud, el cual contiene cada actividad, con su artefacto, nomenclatura, roles asignados y fechas de inicio y fin que corresponda:

Actividad	Item	Nomenclatura	Asignados	Inicio	Fin
CU3: Solicitar Cita	CU03-Solicitar Cita	CU03-SC	Equipo de Desarrollo	26/05/2025	8/6/2025
CU4: Ver Citas Programadas	CU04-Ver Citas Programadas	CU04-VCP	Equipo de Desarrollo	26/5/2025	8/6/2025
Sprint Review 1	Sprint Review 1	SR1	Asesora	1/6/2025	1/6/2025
Sprint Review 2	Sprint Review 2	SR2	Asesora	8/6/2025	8/6/2025
Realizar Sprint Retrospective	Reporte del Primer Sprint	RPS	Scrum Master	8/6/2025	8/6/2025

3. Información de los ítems realizados

a. CU03: Solicitar Cita

- **Fecha de Finalización:** 8/6/2025
- **Software usado:** Tecnologías Front como HTML, CSS, JS y para la BD usaron MYSQL.

Este tercer caso de uso consistió en desarrollar la interfaz para solicitar una cita para las mascotas.




Figura 1. RegistrarCita.html



Figura 2. Interfaz Solicitar Cita

b. CU04: Ver Citas Programadas

- **Fecha de Finalización:** 8/6/2025
- **Software usado:** Tecnologías Front como HTML, CSS, JS y para la BD usaron MYSQL.

Este cuarto caso de uso consistió en desarrollar la interfaz para poder visualizar esas citas que fueron registradas y programadas en un horario y fecha establecida.




Figura 3. schedule.html



Figura 4. Interfaz de Ver citas programadas




Figura 5. BD Vet_Salud

Finalmente se subieron los cambios al GitHub como repositorio para el proyecto.

<https://github.com/JoxAQC/Fabrica-Software-VetSalud>

c. Sprint Review 1

- **Fecha de Finalización:** 1/6/2025
- **Personas a cargo:** Quispe Cabello Jose Alessandro

d. Sprint Review 2

- **Fecha de Finalización:** 8/6/2025
- **Personas a cargo:** Quispe Cabello Jose Alessandro

Los sprint Review se han llevado con normalidad los días domingos, la asesora ha escuchado y revisado los avances respectivos del grupo, así mismo ha propuesto mejoras o cambios.

4. Resumen de la Reunión Retrospectiva

En la reunión retrospectiva del segundo sprint se realizó el avance de los CU03 & CU04.

a. Información de la reunión

Lugar	Reunión Meet
Fecha	8/6/2025
Número de Sprint	2
Personas asistentes a la reunión	1. Quispe Cabello, José Alejandro 2. Sanchez Wong, Jatziry Fernanda 3. Hidalgo Díaz, Sebastian Eduardo